

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация рабочего места библиотекаря»

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

/О.В.Родионов/

01.03.2024г



1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — директор МОУ Бортсурманская СШ

Периметр проекта — библиотека

Владелец процесса — Родионов О.В., директор МОУ Бортсурманская СШ

Руководитель проекта — Пчелкина Т.И.

Команда проекта — Чишкина Н.А., Смирнов М.С. – зам. директора по ВР и УР, Пчелкина Т.И. - библиотекарь

Начало процесса – 01.03.2024 г

Конец процесса – 01.12.2024 г

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — потери времени при запросе документов, нахождении и выдачи художественной и учебной литературы

Проблемы:

1. Библиотекарь в течение дня тратит много времени на поиск необходимых документов, книг, учебников.
2. Отсутствие культуры стандартизации.
3. Огромное количество бумажных документов занимает много места.
4. Лишние движения при поиске книг и возврате на место.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на поиск нужного объекта (документов, формуляров)	10	4
Сокращение времени поиска книг (учебников) при выдаче.	11	4

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 01.03.2024г
2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.03.24-13.03.24
 - разработка карты текущего состояния — 01.03.24-06.03.24
 - разработка карты целевого состояния — 09.03.24-13.03.24
3. Внедрение улучшений — 15.03.24-15.05.24
 - совещание по защите подходов внедрения — 15.05.24
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 16.10-25.11.24
 - завершающее совещание 01.12.24

Руководитель проекта

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Пчелкина' (Pchelkina).

/Пчелкина Т.И./